

E-Commerce de Kike i Guillem

1 dic 2025

<http://>

Encargado del proyecto
Fechas de inicio y fin del
proyecto

Kike, Guillem
23 sept 2025 - 4 dic 2025

Progreso
Tarea
Recursos

0%
13
2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Planificació inicial del Projecte <i>Fitxa de projecte amb objectiu i metodologia àgil escollida.</i>	23/9/25	29/9/25
Tauler amb tasques inicials assignades	30/9/25	6/10/25
Gantt bàsic amb fites, dependències i responsables.	30/9/25	6/10/25
Prototip de la pàgina inicial amb formulari de contacte validat tant al client com al servidor	30/9/25	7/10/25
Anàlisi de riscos laborals i primer esborrany de pla de prevenció.	9/10/25	10/10/25
Compleció de l'Sprint 1	13/10/25	13/10/25
Importació inicial de productes (Excel → JSON Server)	21/10/25	28/10/25

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Registre i inici de sessió d'usuaris (versió JSON Server	29/10/25	4/11/25
Comentarios i valoracions de productes	29/10/25	10/11/25
Estructura, usabilitat de la interfície i components visuals clau	11/11/25	18/11/25
Nou disseny de la web	19/11/25	24/11/25
Desplegament i còpies de seguretat remotes	21/11/25	27/11/25
Compleció de l'Sprint 2	4/12/25	4/12/25

Recursos

Nombre	Función
Kike	Encargado del proyecto
Guillem	Encargado del proyecto

Gantt project			septiembre 2025							octubre 2025							noviembre 2025							dic'25																																																
Nombre	Fecha...	Fecha...	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1																				
Planificació inicial del Projecte	23/9/25	29/9/25	[Red Bar]																																																																					
Tauler amb tasques	30/9/25	6/10/25								[Red Bar]																																																														
Gantt bàsic amb ...	30/9/25	6/10/25								[Red Bar]																																																														
Prototip de la p...	30/9/25	7/10/25								[Red Bar]																																																														
Anàlisi de risco...	9/10/25	10/10/25								[Red Bar]																																																														
Compleció de l'Sprint 1	13/10/25	13/10/25																																																																						
Importació inici...	21/10/25	28/10/25								[Yellow Bar]																																																														
Registre i inici...	29/10/25	4/11/25															[Yellow Bar]																																																							
Comentaris i val...	29/10/25	10/11/25															[Yellow Bar]																																																							
Estructura, usab...	11/11/25	18/11/25																						[Yellow Bar]																																																
Nou disseny de la web	19/11/25	24/11/25																													[Yellow Bar]																																									
Desplegament i c...	21/11/25	27/11/25																																				[Yellow Bar]																																		
Compleció de l'Sprint 2	4/12/25	4/12/25																																																																						

The Gantt chart displays the project schedule for two team members, Kike and Guillem, from September 23, 2025, to December 1, 2025. The chart is organized into columns representing days. Tasks are listed on the left, and their duration and completion status are shown as horizontal bars. Red bars indicate 200% completion, while blue bars indicate ongoing work.

Team Member	Task	Start Date	End Date	Completion Status
Kike	Encargad...	2025-09-23	2025-10-06	200%
	Planificació inicial del Pr...	2025-09-23	2025-09-29	Ongoing
	Tauler amb tasques inic...	2025-09-29	2025-10-06	Ongoing
	Gantt bàsic amb fites, d...	2025-09-29	2025-10-06	Ongoing
	Anàlisi de riscos laboral...	2025-10-06	2025-10-13	Ongoing
	Compleció de l'Sprint 1	2025-10-13	2025-10-13	Completed
	Estructura, usabilitat de ...	2025-10-27	2025-11-14	Ongoing
	Nou disseny de la web	2025-11-14	2025-11-17	Ongoing
	Desplegament i còpies ...	2025-11-17	2025-11-24	Ongoing
	Compleció de l'Sprint 2	2025-11-24	2025-11-24	Completed
Guillem	Encargad...	2025-09-29	2025-10-13	Ongoing
	Prototip de la pàgina ini...	2025-09-29	2025-10-13	Ongoing
	Compleció de l'Sprint 1	2025-10-13	2025-10-13	Completed
	Importació inicial de pro...	2025-10-27	2025-11-03	Ongoing
	Registre i inici de sessió ...	2025-11-03	2025-11-10	Ongoing
	Comentarios i valoracion...	2025-11-03	2025-11-17	Ongoing
	Nou disseny de la web	2025-11-17	2025-11-24	Ongoing
	Compleció de l'Sprint 2	2025-11-24	2025-11-24	Completed